



## Eiendomsstaben Årsrapport 2014 - Fremdrift prosjekter

	Jan	Febr	Mar	Apr	Mai	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Merknader
U= utredning, S=skisseprosjekt, F=forprosjekt, D=detaljprosjekt, A=anbud, B=bygging, K=kjøp, Pb=politisk behandling, O=overlevering													
<b>OMSORGSBOLIGER</b>													
12 Leiligh. funksj	F	F	F	F	pb	pb	Pb/D	Pb/D	D	D	D	D	Avventer reguleringsplan
Demenssenter	U	U	S	S	S	F	F	F	D	D	D	A	Avventer reguleringsplan
Helsehuset Skilting					A	B	B	B					Utvendig skilting
Helsehuset alt. 3	U	U	U	U	U/S	U/S	U/S	U/F	F	F	F	Pb	Avventer bestilling SI
Sandbakken psyk.			S	D	D	D	D	A	A	A	A	Pb	Totalentr.
26Omsorgsb. u tils			U	U	U	U/S	U/S	U/F	F	F	F	Pb	Jf Demenssenter
<b>SKOLEBYGG</b>													
Lillemoen oppgrad.			S	S	S								
Vestad skole infras	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	Reguleringsplan
Søbakken rehabilit	D	D	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	
Hanstad skole								U	U	U	U	U	Skoleutredning
<b>BOLIGER</b>													
Kjøp av boliger	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Kjøpes fortløpende
Grønlivegen 14			B	B	B								Flyktningebolig rehabilitert
Grøndalsbakken					U	U	U	A	F	F			
Gamle Trysilv 17						U	A/D	A/D	D	D	D	D	Totalentreprise modulbygg

<b>ADMINISTRASJONSBYGG</b>													
Folkvang UU												A	Rådgiver
Rådhus forsyningsikkerhet	D	A	A	A	A/B	B	B	B/O	B/O	B	B	B/O	
Rådhuset inneklima Ventilasjonsanlegg	D	D	D	D	A	A	A	B	B	B	B	O	
Folkvang akustiske tiltak i kantina				A	A	A	B	B	O				
Kirkev. 47 inneklima	U	U	U	U	S	S	S	S	F	F	D	D	Jf Helsehus –
<b>SYKEHJEM</b>													
Reservestrøm 4 sykehjem					A	A	A	B	B	O			
<b>KULTUR/IDRETT</b>													
Brannvarsling kirker							U/A	U/D	B	B	B	B	Avventer kirkeverge
OPS Svømmehall	U	U	U	U	U								Mulighetsstudie
Svømmehall renseanl.					A	A	A	A	B	B	B	O	